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Actividades realizadas en la tercera semana de instalación. 
Se realizó la limpieza de los 36 modulos fotovoltaicos que se resguardaron en el laboratorio 
de Armenta y López. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Se cortó la estructura de PTR que no es necesaria para la instalación de los 36 modulos, el 
resto de la estructura ya fue pintada. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En esta parte de la estructura, se han puesto refuerzos para que los modulos puedan quedar 
al mismo nivel que vienen los de atrás, anteriormente la estructura estaba medio metro 
hacia adelante, por lo que los modulos de esa parte quedaban más a la vista. 
  

 
 

 
 
 



 

 
Toda la estructura PTR ha sido pintada de color negro. 
 

 
 

 
 
 
 
 


